



Of. nº 10/1.157–SEMAD/DGD/MM

Novo Hamburgo, 17 de setembro de 2018.

Ao Excelentíssimo

**FELIPE KUHN BRAUN**

Presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo

Novo Hamburgo – RS

**ASSUNTO: RESPONDE REQUERIMENTO Nº 1.034/2018**

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento em epígrafe, protocolado sob nº **558276/2018**, de autoria do Vereador Nor Boeno, vimos encaminhar ofício nº 029/2018, em anexo, expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Atenciosamente,

ANTÔNIO FAGAN

Vice-Prefeito, no exercício do cargo de Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO  
PROTOCOLO  
DOC. Nº 102786/2018

19 SET. 2018



Ofício SEDUH nº 029/2018

Novo Hamburgo, 13 de setembro de 2018.

À  
Câmara Municipal de Novo Hamburgo  
Vereador Nor Boeno

Em resposta ao requerimento nº 1.034/2018, protocolo nº 558276/2018:

I - Ainda não temos como definir uma data para o início da construção das casas na Vila Kipling.

II - Neste programa PPI - Intervenções em Favelas - Apóio à Urbanização de Assentamentos Precários, vinculado ao PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), está previsto a construção de 370 casas novas. Dentro do PMCMV existe a obrigação de toda a infraestrutura estar pronta e funcional quando da entrega das casas. Neste núcleo urbano já foram executadas todas as obras de infraestrutura, com exceção da casa de bombas, que está dependendo de uma revisão do projeto da obra civil para conferir-lhe funcionalidade e ainda um ajuste para que esta possa também atender, além das águas pluviais da bacia de inundação da Vila Kipling, também à bacia de inundação da Vila Getúlio Vargas.

Estes ajustes e adequações estão sendo realizados pela equipe técnica do DEP e devem estar prontos até o final deste ano. Disto também depende as obras da Av. Alcântara.

A partir deste ajuste poderemos licitar as obras da casa de bombas e providenciar a aquisição das próprias bombas.

Somente depois de termos uma previsão de funcionamento da casa de bombas é que poderemos prever o início da construção das casas, lembrando que já existe uma empresa selecionada pelo município para esta etapa, faltando somente ter a previsão de data possível de entrega para que o FAR/CEF possa contratá-la.

Atenciosamente,

Roberta Gomes de Oliveira  
Secretária do Desenvolvimento Urbano e Habitação